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Bau Saar

Termin:

Donnerstag, 7. November 2024,
09:00 -ca.12:30 Uhr

Referent: Prof.Dr. techn. Ralph
Bartsch, 6.b.u.v. Sachverstandiger,
Wirtschaftsmediator (IHK), Mlinchen

Ort:
Online per Zoom

Info:

Das Seminar wird am 06.02.2025
nochmals in Prasenz angeboten.
(Einladung folgt)

Teilnehmergebiihr:

120,- € pro Person zzgl. 19 % MWSt
far Mitglieder

150,- € pro Person zzgl.

19 % MWSt fur Nichtmitglieder
inkl. Tagungsunterlagen

Bankverbindung:
Dienstleistungsgesellschaft der
Saarlandischen Bauwirtschaft mbH
Bank 1 Saar eG

IBAN: DE32 5919 0000 0000 0020 03
BIC: SABADES5S

Stichwort: ,,Forderungen*

Meisterhaft
Deutsche Bauwirtschaft * * * *

100 Punkte
Unternehmensfiihrung/Recht

NACHTRAGSKALKULATION UND NACHTRAGSPRUFUNG SOWIE
NACHTRAGSMANAGEMENT AUF GRUNDLAGE DER VOB/B
UND DES NEUEN BAUVERTRAGSRECHTS (& 650A BIS C BGB)

Mit Urteil vom 08.08.2019 (VII ZR 34/18) hat der Bundesgerichtshof (BGH) das
bisherige Verstdndnis, dass bei Nachtragen im VOB/B-Vertrag der ,gute Preis gut und

der schlechte schlecht” bleibt fiir grundsatzlich schlicht falsch erklart. Damit andern

sich die Grundséatze der Nachtragserstellung und Prifung wie diese seit 1926 mit

Einfihrung der VOB/B als gliltig angesehen worden sind. Das gilt sowohl fur private

Verwender der VOB/B, als auch fuir die 6ffentlichen Auftraggeber.

Dariiber hinaus ist bereits zum 01.01.2018 mit Inkrafttreten des gesetzlichen

Bauvertragsrechtes eine eigene Methodik der Nachtragserstellung und Prifung

gesetzlich in § 650 a BGB ff formuliert worden.

Das Ziel dieses Seminars ist es, einerseits die Grundlagen und Unterschiede von

Anordnung und Vergutung nach diesen beiden Vertragstypen herauszuarbeiten. Zum

anderen soll anhand praktischer Beispiele erarbeitet werden, wie Nachtrage je nach

Vertragstyp und vereinbarter Methode nach dem aktuellen Urteil des BGH in der

Praxis aufgestellt und geprift werden. Es werden notwendige Grundlagen der

Dokumentation im Zusammenhang mit Nachtragen und die Bedeutung der

Kalkulation der Angebotspreise im Hinblick auf Nachtrage erortert.

Das Seminar unterscheidet sich von den liberwiegend diesbezliglich angebotenen

Seminaren dadurch, dass Fragen und Antworten aus baupraktischer und

kalkulatorischer Sicht und anhand von Nachtragsbeispielen vom Praktiker fir

Praktiker vermittelt werden. Es wird darlber hinaus geklart, wie Auftraggeber und

Auftragnehmer diese Aufgaben im Nachtragsmanagement bewaltigen kénnen.

Inhalte:

a) Grundlagen
b) Der VOB/B-Vertrag

b) Der Bauvertrag nach § 650a BGB

Details siehe Seite 2

Zielgruppe: Das Seminar richtet sich sowohl an Auftraggeber als auch an

Auftragnehmer und bauliberwachende Ingenieurbiiros
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Inhalte:

a) Grundlagen

1. Kalkulationsverfahren nach der Kosten-Leistungs- und Ergebnisrechnung Bau (KLR-Bau) sowie Ublicher
Kalkulationspraktiken.

2. Uberblick tiber die drei Methoden der Nachtragserstellung und Priifung nach BGB, VOB/B nach bisherigem
Verstandnis und VOB/B auf Grundlage des Urteiles des BGH vom 08.08.2019

3. Auswirkungen der Kalkulation auf Nachtrage, Stellenwert und Aussagekraft der Urkalkulation.

b) Der VOB/B-Vertrag

1. Das Zusammenspiel von Anordnung und Vergitung.

2. Priifbarkeit eines Nachtrages, Zahlung auf eine Nachtragsforderung.

3. Bisherige Methode (Preisfortschreibung): Anspriiche aus § 2 VOB/B auf der Grundlage der Urkalkulation und
der Formblatter der 6ffentlichen Auftraggeber sowie nach dem Verfahren der Preisfortschreibung richtig
kalkulieren / prifen. Theoretische Grundlagen und praktische Beispiele unter Beriicksichtigung der
einschlagigen Kommentierung und dem Vergabehandbuch Bund (VHB). Grenzen und

Ausnahmen von der Preisfortschreibung.

4. Nachtragsprufung auf Grundlage des Urteils des BGH vom 08.08.2019 (tatsachlich erforderliche Kosten):
Ermittlung der tatsachlich erforderlichen Kosten und angemessener Zuschlage in Theorie und am
praktischen Beispiele. Vorteile und Schwierigkeiten dieser Methode.

c) Der Bauvertrag nach § 650a BGB

1. Klarung der Begriffe und der Grundsatze des neuen Bauvertragsrechts: Der Unterschied zwischen

einer ,Anderung des vereinbarten Werkerfolgs“ und einer ,Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten
Werkerfolgs” erforderlich ist. Klarung des Unterschiedes zwischen ,,Begehren” und ,,Anordnen”, Form und
Inhalt des Begehrens. Wer plant die Anderung in welchem Fall und welchen Inhalt

bzw. welche Tiefe muss diese Planung haben? Zumutbarkeit und Nachweis der nicht Zumutbarkeit.
Vergleich zur VOB/B.

2. Berechnung der Hohe des Vergiitungsanspruchs bei Begehren und fiir den infolge einer Anordnung

des Bestellers nach § 650b Absatz 2 BGB vermehrten oder verminderten Aufwand. Worin bestehen

die Unterschiede zu der entsprechenden Regelung nach VOB/B? Was sind tatsachlich erforderliche

Kosten und angemessene Zuschlagen fiir allgemeine Geschaftskosten, Wagnis und Gewinn? Wie sind
diese zu ermitteln oder nachzuweisen? Wie wird verfahren, wenn die Vertragspartner hierzu keine
Einigung erzielen konnen? Theorie und Praxisbeispiele.

3. Moglichkeit des Rickgriffs auf eine vereinbarungsgemaR hinterlegte Urkalkulation. Theorie und
Praxisbeispiele.

4. Abschlagszahlungen im Sinne von § 650 ¢ BGB, Mengenanderungen, Auswirkungen auf die Bauzeit
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